
109.1 各教學單位及招生組網頁上線說明會暨教育訓練 
壹、目的說明： 

一、本校網頁自 101年上線至今已逾八年，相關版面設計、頁面呈現、功能操作及使用模式已無法

滿足現況。因應校首頁、教學單位、行政單位網頁再造計劃，全案於 109年 8月 1日至 110年

7 月 31 日為期一年。改版作業分三階段實施，第一階段校首頁，第二階段教學單位，第三階

段行政單位。 

二、第一階段校首頁已於 110年 1月 11日上線完成，第二階段將進行各教學單位網頁版型設計及

網頁內容建置。為提升網頁視覺整體性，強化本校符號識別性，各教學單位網頁版型及配色委

由設計團隊整體考量，各學院及系科（所）版型詳如附件示意圖。 

貳、作業規劃： 

 教學單位及招生組網頁上線規劃說明 

一、為確保第二階段教學單位及招生組網頁順利上線並配合學校招生時程，為讓各教學單位熟悉

網頁操作及建置內容，本處協助各單位作業規劃期間需完成項目，相關作業規劃時程如下： 

作業日期 完成項目 負責單位 

2021/01/21 教育訓練 圖資處 

2021/01/21~2021/02/18 中英文網頁內容建置期間 招生組、各學院、系科(所) 

2021/02/19~2021/02/23  網頁內容及功能測試期間 招生組、各學院、系科(所) 

2021/02/24~2021/03/02 通知網頁內容修訂處 圖資處、招生組、各學院、系科(所) 

2021/03/02~2021/03/05 網頁分階段上線 圖資處、招生組、各學院、系科(所) 

二、110.01.21 教育訓練：為持續提升各教學單位網頁轉換效率及降低過渡期適應問題，於 110 年

01年 21日上午 10：00至 12：00辦理教育訓練，並說明各教學單位網頁內容建置及網頁功能

操作使用模式之相關說明。 

三、110.02.19-110.02.23網頁內容及功能測試：各教學單位網頁檢核方式，由院內系所進行交叉檢

核請將網頁檢核表填妥，擲回圖資處四樓資訊服務櫃台，相關檢核方式於教育訓練當天說明。 

四、教學單位網頁上線方式：為確保 29個教學單位及招生組網頁順利上線，本處採取分階段上線措

施以學院為單位，並統一於 110年 03月 05日前上線完畢，順序如下： 

順序 單位/學院、系所 

1 招生組 

2 護理學院 

3 醫療健康學院 

4 民生創新學院 

5 智慧科技學院 

6 通識教育中心 

五、本處協助各教學單位順利完成新舊網頁轉換，成立專案諮詢小組提供電話諮詢服務及教學單

位網頁操作手冊連結：https://dl.hk.edu.tw/hkweb/Teaching-unit.pdf。服務團隊專線：2361(吳偉同)、

2370(江佳嬅)、2372(許雅茹)、2375(資訊服務台)。  

圖書資訊處 敬啟 

110.01.19 

https://dl.hk.edu.tw/hkweb/Teaching-unit.pdf


RWD 學院版(電腦 & 平板 & 手機) 
備註：圖片僅為示意圖、顏色依照設計團隊規劃配置 

 

 

 

 

 

RWD 系科版(電腦 & 平板 & 手機) 
備註：圖片僅為示意圖、顏色依照設計團隊規劃配置

 


